

第6次NACCS更改について

平成29年3月10日

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

項番	項目	概要	備考
1	システム開発及び導入準備作業	<p>第6次NACCSの開発については、現在、システム構築の最終段階である総合試験に進んでおり、また、更改に向けた準備作業（自社システムとの接続試験、利用申込関係等）も含めて順調に進捗している。第6次NACCS稼働までの今後の主なスケジュールはP4のとおり。</p> <p>(注) 総合試験：システム全体の機能、性能及び操作性等が設計どおりであることを確認する試験</p>	開発状況等の詳細はP3参照
2	稼働開始（予定）日	<p>現時点における稼働開始（予定）日は以下のとおりであり、最終的には今後実施する総合運転試験等の実施結果を見極めたうえで決定する。</p> <p>① 第6次NACCS稼働開始日 平成29年10月8日（日）05:00</p> <p>② 現行NACCSから第6次NACCSへのデータ移行処理に伴うNACCS停止時間 平成29年10月7日（土）23:15～10月8日（日）05:00（5時間45分）</p> <p>③ 港湾サブシステムのNACCS統合処理に伴う港湾サブシステムの停止時間 平成29年10月7日（土）18:00～10月8日（日）05:00</p>	最終決定は総合運転試験フェーズⅢ終了後の9月中旬を予定
3	第6次NACCSのシステム運用時間	<p>第6次NACCSについては、24時間365日のシステム稼働とするが、2か月に1回（1月、3月、5月、7月、9月、11月）、保守点検を目的として該当月の第3日曜日に約2時間半のシステム停止時間を設けることとする。</p> <p>(注) 制度改正や緊急を要するプログラム変更、緊急パッチ適用等が発生した場合は、上記のシステム停止時間を変更する可能性があり得る。</p>	現行NACCSでは、毎月第3日曜日に2時間半のシステム停止時間を設けている。

項番	項目	概要	備考															
4	バックアップセンター切替/切戻し時間	<p>第6次NACCSでは、メインセンターで大規模災害や大規模障害等が発生した場合、バックアップセンターへ切り替える時間及び切戻す時間の短縮化を図ることとしているが、現在のところ、切替え、切戻しに要する時間は、以下を想定している。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>(現行)</p> <p>切替時間：NACCSセンターにおいて切替を行うことを決定後、約1時間 切戻し時間：約8時間（約4時間/1日×2日）</p> <p>(第6次NACCS)</p> <p>切替時間：NACCSセンターにおいて切替を行うことを決定後、約30分 切戻し時間：約1時間</p> </div>	切替/切戻し時間に関しても今後実施する総合運転試験等の実施結果を見極めたうえで最終的に決定する。															
5	総合運転試験	<p>総合運転試験は、第6次NACCSの円滑な稼働開始を図るため、民間利用者システム、関係省庁システム等の業務機能確認及び新規業務等の習熟訓練等を目的として実施する最終的な試験である。同試験は、平成29年7月から10月にかけて、以下のフェーズに分けて実施することとしている。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">フェーズ</th> <th style="width: 25%;">実施時期</th> <th style="width: 60%;">目的(概要)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フェーズⅠ</td> <td>29年7月中旬</td> <td>全利用者による接続確認及び業務機能確認等</td> </tr> <tr> <td>フェーズⅡ</td> <td>7月下旬から8月上旬</td> <td>業務機能確認、疑似データ又は過去データの利用による実運用に即した業務運用確認等</td> </tr> <tr> <td>フェーズⅢ</td> <td>8月下旬から9月上旬</td> <td>本番と同じデータ(生データ)の利用による実運用に即した業務運用確認等</td> </tr> <tr> <td>フェーズⅣ</td> <td>10月上旬</td> <td>最終接続確認</td> </tr> </tbody> </table>	フェーズ	実施時期	目的(概要)	フェーズⅠ	29年7月中旬	全利用者による接続確認及び業務機能確認等	フェーズⅡ	7月下旬から8月上旬	業務機能確認、疑似データ又は過去データの利用による実運用に即した業務運用確認等	フェーズⅢ	8月下旬から9月上旬	本番と同じデータ(生データ)の利用による実運用に即した業務運用確認等	フェーズⅣ	10月上旬	最終接続確認	総合運転試験は、全利用者の参加を必須として実施
フェーズ	実施時期	目的(概要)																
フェーズⅠ	29年7月中旬	全利用者による接続確認及び業務機能確認等																
フェーズⅡ	7月下旬から8月上旬	業務機能確認、疑似データ又は過去データの利用による実運用に即した業務運用確認等																
フェーズⅢ	8月下旬から9月上旬	本番と同じデータ(生データ)の利用による実運用に即した業務運用確認等																
フェーズⅣ	10月上旬	最終接続確認																

第6次NACCSのシステム開発については、現在、システム構築の最終段階である総合試験（※）に進んでおり、更改に向けた準備作業も含めて順調に進捗しています。

（※）システム全体の機能、性能及び操作性等が設計どおりであることを確認する試験。

（主な進捗状況）

項目	進捗状況等
1. ハードウェア（H/W）・回線関係	H/Wはメインセンター及びバックアップセンターに全て設置済みであり、回線関係についても、既に主要部分については構築を終えている。今後、接続試験、総合運転試験等において、最終的な検証を実施する。
2. 業務用プログラム関係	プログラムの開発は終了し、総合試験に入っている。現在実施している自社システムとの接続試験及び総合運転試験等における実運用において最終的な検証を実施する。
3. パソコン用パッケージソフト	「接続試験版パッケージソフト」は既に完成し、自社システム利用者に対して提供を終えている。今後、全利用者向けに総合運転試験用及び本番用のパッケージソフトを作成・提供する予定である。
4. 利用者説明・試験関係	
利用申込関係	平成28年10月から12月に開催した利用申込等説明会（全国31か所）において説明を実施している。なお、第6次NACCSからダイヤルアップ回線及びメール処理方式が廃止されることから、これらを利用している利用者様は契約変更手続きが必須となることから、早期の手続きをお願いしている。
自社システム利用者との接続試験	接続試験の対象は184事業所（平成29年3月1日時点）であり、各事業所様とは接続試験実施時期の調整は終わっており、今後、平成29年4月までの間で順次試験を実施する予定としている。
新規業務及び仕様変更対象業務に関する利用者対応	新規業務等の利用に関しては、個別説明会の実施等により関係利用者様に対するフォローを実施している。

（今後の課題）

項目	検討課題
総合運転試験（RT）対応	本年7月に実施する総合運転試験の実施方法の詳細検討及び実施に向けた利用者説明会（平成29年4～6月）を実施する予定としている。
移行関係	① 現行システムから第6次へのシステム移行の詳細手順の検討 及び ② 利用者に向けた移行時の留意事項の説明会を開催する予定（平成29年9月）としている。

