

関連省庁システム統合に係る工程表

年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年～	平成23年～	平成24年～	平成25年～	平成26年～	平成27年～	平成28年～	平成29年～
Sea-NACCS	現行Sea-NACCS(～H20.10月)		平成20年10月 更改Sea-NACCS稼動	平成22年2月 更改NACCS稼動							
港湾EDI	現行港湾EDIシステム(～H20.10月) 平成20年10月NACCSに統合										
乗員上陸許可支援システム	現行乗員上陸許可支援システム(～H20.10月) 平成20年10月NACCSに統合										
Air-NACCS	現行Air-NACCS(～H22.2月)										
貿易管理オープンネットワークシステム(JETRAS)	現行JETRAS(～H22.2月) 平成22年2月NACCSに統合										
動物検査検査手続電算処理システム(ANIPAS)	現行ANIPAS(～H20.10月)		平成20年10月 更改ANIPAS稼動								
植物検査検査手続電算処理システム(PQ-NETWORK)	現行PQ-NETWORK(～H20.10月)		平成20年10月 更改PQ-NETWORK稼動								
輸入食品監視支援システム(FAINS)	現行FAINS(～H22.2月)			平成22年2月 更改FAINS稼動							

平成25年10月以降
NACCSとの統合

次々期において
NACCSとの統合