○ 第6次NACCS詳細仕様 中間報告(案)について

平成27年3月6日

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

第6次NACCS詳細仕様 中間報告(案)について

1. 次期(第6次) NACCS の開発

平成29 年10 月の稼働を目途に以下を開発コンセプトとして次期(第6次)NACCSの更改作業を 進めています。現在は、EDI仕様を含む詳細仕様の検討を進めています。

【次期(第6次)NACCS開発コンセプト】

- 官民共同利用の基幹システムとして、安定性・信頼性の高いシステムの実現
- 公共的インフラとして、効率性・経済性の高いシステムの実現
- 総合物流情報プラットフォームとしての更なる機能の充実

2. 調達状況

次期(第6次)NACCS のハードウェア/ソフトウェア等開発ベンダーについては、一般競争入札の結果、 平成26年6月10日に株式会社エヌ・ティ・ティ・データが落札しました(約290億円)。また、データセン ターについても、同年11月に公募を行った結果、同社以外の者からの応募はありませんでした。

3. 詳細仕様の検討体制及び進捗状況

昨年8月から、第4回情報処理運営協議会において設置された航空/海上更改専門部会及びワーキンググループを中心に詳細仕様の検討を進めています。なお、特定業種間に関係する個別検討事案については、第3回更改専門部会において7つのサブワーキングを設置し、実務者レベルによる検討を進めています。

4. 詳細仕様の中間報告(案) について


本年2月3日の第4回航空/海上更改専門部会において、詳細仕様の中間報告(案)が、別冊のとおり 取り纏められましたので、本情報処理運営協議会において了承を得て正式に確定をしたいと考えています。

5. 今後の予定

本年6月を目途に詳細仕様の大枠を固めるべく引き続き検討を進めます。同月にその時点での検討状況を整理するため第5回航空/海上更改専門部会を開催し、その後、本中間報告と共に当該検討状況についても、ご利用のお客様に対して全国で説明を行い、円滑な更改に向けてのご理解ご協力を賜りたいと考えています。詳細仕様の最終確定については、当初の予定どおり、来年の情報処理運営協議会において決定させていただきたいと考えています。



参考1. 第6次NACCS更改に向けた全体スケジュール



参考2. 検討体制

第6次NACCS更改の検討体制

情報処理運営協議会

<u>航空更改専門部会</u>

(27)

税関(3) 航空会社(4)

通関・混載・代理店(9)

保税蔵置場(3)

機用品業者(1)

輸出入者(2)

銀行(2) • 損害保険会社(1)

NACCSセンター(2)

海上更改専門部会

(47)

税関 (3)

船会社(5)

船舶代理店(2)

通関業者(9)

海貨業者(2)

保税蔵置場 (9)

CY (7)

NVOCC (2)

輸出入者 (2)

銀行(2)

- 損害保険会社(1)
- 船用品業者(1)

NACCSセンター(2)

輸出入通関WG

通関・混載・代理店(9) 輸出入者(2) 銀行(2)

• 損害保険会社(1) 税関

NACCSセンター

航空物流等WG

航空会社(4)

保税蔵置場(3)

通関・混載・代理店 (9)

輸出入者(2)

機用品業者(1)

税関

NACCSセンター

輸出入通関WG

通関業者(6)

輸出入者(2) 銀行(2)

• 損害保険会社(1) 税関

NACCSセンター

海上物流等WG

船会社(6)

船舶代理店(2)

海貨業者(2)

保税蔵置場 (6)

CY (7)

NVOCC (3)

輸出入者 (2)


• 船用品業者(1) 税関

NACCSセンター



参考3.検討体制(サブワーキンググループの設置)


詳細仕様検討のうち、以下の検討項目についてはサブワーキンググループ(個別検討G)を設置し、検討を実施。



*()内は参加予定人数




参考4. 詳細仕様の確定プロセスについて



参考5. これまでの検討経緯

年 月 日	会議等開催実績	討議・決定事項等
平成24年 3月12日	第4回 情報処理運営協議会	・航空/海上更改専門部会の設置を承認
平成24年 5月28日	第1回 航空・海上(合同)更改専門部会	・第6次NACCS基本仕様書の検討開始(主な検討事項の審議) ・基本仕様書の具体的検討はWGにおいて実施することの承認
平成25年 2月 7日	第2回 航空・海上(合同)更改専門部会	・第6次NACCS基本仕様書(案)の審議
平成25年 3月22日	第5回 情報処理運営協議会	・第6次NACCS基本仕様書の承認
平成26年 8月 1日	第3回 航空・海上(合同)更改専門部会	・第6次NACCS詳細仕様の検討開始(主な検討事項の審議) ・詳細仕様の検討体制の承認
平成27年 2月 3日	第4回 航空・海上(合同)更改専門部会	・第6次NACCS詳細仕様書 中間報告(案)の審議

(参考) 全体スケジュール抜粋





参考 6. 詳細仕様の検討経過:ワーキンググループ(WG)開催実績(1)

開催日	航空合同WG	開催日	海上合同WG
第8回 8月27日	 ・利用者 I D体系の見直し ・NACCS専用口座の廃止 ・輸出入申告業務における多欄数化 ・航空保安基準(KS/RA)対応 ・クレームノーティスのシステム化(1) ・eAWBの現状とNACCS対応 ・現行プログラム変更要望の次期対応 	第8回 8月28日	・利用者ID体系の見直し・NACCS専用口座の廃止・輸出入申告業務における多欄数化・事項登録業務の新設(OLC)・現行プログラム変更要望の次期対応
第9回 9月29日	・納期限延長におけるリアルタイム口座対応・通関士審査業務の新設・1 M A W B あたりの H A W B 件数の拡大(輸出・輸入)・見本持出し関連業務の見直し・現行プログラム変更要望の次期対応(2)	第9回 9月30日	・納期限延長におけるリアルタイム口座対応 ・通関士審査業務の新設 ・見本持出し関連業務の見直し ・現行プログラム変更要望の次期対応(2)
第10回 10月21日	・利用者 I D体系の見直し(2) ・WebNACCS対象業務の変更 ・事項登録業務・確認業務の追加(2) ・海上システムにおける航空貨物取扱の廃止 ・現行プログラム変更要望の次期対応(3)	第10回 10月21日	・利用者 I D体系の見直し(2) ・WebNACCS対象業務の変更 ・事項登録業務・確認業務の追加(2) ・海上システムにおける航空貨物取扱の廃止 ・見本持出し関連業務の見直し(2) ・B/L番号体系変更時のRSSO1業務の実施可能化 ・現行プログラム変更要望の次期対応(3)
	 ・サブワーキング(SW)の検討結果報告 ・SIR/IVA関係 ・損害保険業務のシステム化 ・輸出入申告における入出力項目の見直し(1) ・輸出取止め再輸入手続きのシステム化 ・事項登録業務・確認業務の追加(3) ・1MAWBあたりのHAWB件数の拡大(輸出・輸入)(2) ・現行プログラム変更要望の次期対応(4) 合同WG: 航空輸出入通関WG/航空物流等WGの合同開催合同WG: 海上輸出入通関WG/海上物流等WGの合同開催	第11回 11月14日	・サブワーキング(SW)の検討結果報告 ・SIR/IVA関係 ・損害保険業務のシステム化 ・ACL関係 ・CY搬出入・危険物明細書 ・港湾統計 ・入出港(1) ・輸出入申告における入出力項目の見直し(1) ・輸出取止め再輸入手続きのシステム化 ・事項登録業務・確認業務の追加(3) ・貨物重量項目の桁数拡大 ・1B/Lにおけるコンテナ本数の拡大 ・汎用申請手続きの個別業務化 ・保税運送承認番号の複数件入力 ・現行プログラム変更要望の次期対応(4)



参考 6. 詳細仕様の検討経過:ワーキンググループ(WG)開催実績(2)

開催日	航空合同WG	開催日	海上合同WG
第12回 12月11日	・特例申告納期限延長に係る据置担保、個別担保の併用可能化 ・通関書類の添付対象手続きの見直し ・ドキュメント通関(輸出入)のシステム化 ・蔵入・移入貨物の後続業務の可能化 ・廃止オンライン業務・廃止管理資料及び月報管理資料配信日 の変更等 ・1便あたりの旅客数の拡大 ・スプリット便数の拡大(輸出・輸入) ・ジョイント入力の廃止 ・スプリット扱いとなる輸入混載貨物の搬入確認業務の見直し ・個数違いによるDiscrepancy Noticeの出力条件 ・クレームノーティスのシステム化(2) ・第6次NACCSにおける接続処理方式等 ・パッケージソフト(メール処理方式)の原則提供終了 ・第6次NACCSにおけるバックアップ機能 ・添付ファイル最大サイズ及び最大電文長の見直し ・NACCSパッケージソフトの改善	第12回 12月11日	・サブWG検討結果:入出港(2) ・特例申告納期限延長に係る据置担保、個別担保の併用可能化 ・通関書類の添付対象手続きの見直し ・蔵入・移入貨物の後続業務の可能化 ・廃止オンライン業務・廃止管理資料及び月報管理資料配信日の変更等 ・業務名称の変更 ・第6次NACCSにおける接続処理方式等 ・パッケージソフト(メール処理方式)の原則提供終了 ・第6次NACCSにおけるバックアップ機能 ・添付ファイル最大サイズ及び最大電文長の見直し ・NACCSパッケージソフトの改善
第13回 1月15日	 ・利用者 I D体系の見直し(3) ・第6次NACCSにおけるセキュリティ対策 ・通関士審査業務の新設(2) ・システム制限値(データ保存期間)の変更 ・L D R 単位の搬入総個数の表記 ・関係業界との事前調整の結果実施しないこととした案件 ・第6次NACCS詳細仕様(案)(第4回更改専門部会報告資料) 	第13回 1月15日	 ・利用者 I D体系の見直し(3) ・第6次NACCSにおけるセキュリティ対策 ・通関士審査業務の新設(2) ・システム制限値(データ保存期間)の変更 ・B/L番号の入力仕様の見直し ・関係業界との事前調整の結果実施しないこととした案件 ・第6次NACCS詳細仕様(案)(第4回更改専門部会報告資料)

